安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿

矿山工程(EPC)项目

技 术 工 作 联 系 单
	工程名称
	安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿矿山工程(EPC)项目
	编  号
	004

	图纸名称/编号
	1#2#粗粹车间结构图
	专  业
	钢结构

	致：南京矿工

1. 于7月31日早上，收到贵司关于调整1#2#粗粹车间结构图的变更图纸，首先，建议不变，因当前材料和加工图已按原给定得结构图、审核通过得深化图已采购、和下料。

2. 如果确定当前必要对图纸做设计变更，请设计单位给明确，其结算需按原给定的结构图纸量结算。
3. 若确定调整结构图，公司技术人员着手对深化图和模型做调整，对应的加工图做修改，给予2天时间调整图纸，安排工厂暂且停止生产变更构件，待调整后的深化图出图审核通过后排产。

请给于明确，是否做调整，为感！     
回复：根据（20240731回复）1#2#粗粹车间图纸变更，确定按变更执行，给予1天调整图纸时间。
                                                   安徽双凤钢结构工程有限公司

                                                         2014年7月31日 

	施工单位意见：
施工单位（盖章）： 
项目负责人： 
日    期：年 月 日
	设计单位意见：
设计单位（盖章）： 
项目负责人： 
日    期：


