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	致：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
1、我方根据设计图纸对K1皮带廊2-3轴/C-D轴进行开挖，根据现场地质实际揭露情况为：基础底部（开挖至设计高程）部分为不良土软基层、承载力不足、伴有渗水，为满足设计承载力要求及基础及时进行封基，建议从建基面回填1米C15片石砼、基础高度不变短柱加高，K1皮带廊余下基础开挖有类似情况参照此方案进行施工。
回复：
基础开挖至持力层后，可以从持力层处回填1m 高的 C15毛石砼，在回填毛石砼上再做皮带廊基础，根据基础埋置深度选择相应的基础。K1皮带廊余下基础开挖有类似情况参照此方案进行施工。
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